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Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 6 месяцев 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Казансколопатинского сельского поселения»
	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В.
	X
	X
	X
	386,1
	386,1
	242,4
	143,7

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»                 
	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В.
	Проведены работы по очистке дорог от снега, россыпи противогололедных материалов, планировке проезжей части гравийных дорог автогрейдером.
	01.01.2022
	31.12.2022
	386,1
	386,1
	242,4
	143,7

	3.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.


	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В.
	Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог внутри населенных пунктов Казансколопатинского сельского поселения, произведена дорожная разметка, проведен ямочный ремонт

внутрипоселковых дорог

	         X
	31.12.2022
	            X
	        X
	        X
	     Х

	4.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения
	X
	X
	X
	386,1
	386,1
	242,4
	143,7


Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                            Р.А.Шурупов
Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:  «Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 27.12.2018г. № 95.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета сельского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 386,1  тыс. рублей.. Фактическое освоение средств составило 242,4 тыс. рублей или 62,8 % к годовому плану.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Казансколопатинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).
        В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 28.12.2021 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).
          В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие                 

(1.1«Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»).

          Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в полном объеме. Произведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог внутри населенных пунктов Казансколопатинского сельского поселения.

          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

         Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                Р.А.Шурупов
Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                           Е.В.Панферова
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